COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 98 DEL 23-01-2025

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ALLA RETE IDRICA COMUNALE - ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI". PRESA D'ATTO.- CIG:
B3F038BDA41.-

I1 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della
corruzione e dell'illegalita, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarita e
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n. 1692 del 07.10.2024 del Responsabile della V D.O. é stato costituito il gruppo di lavoro per
“Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale — Esecuzione di lavori urgenti”, con la quale sono stati nominati: il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caime, Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Aggiato, Verificatore Geom. Tommaso Concadoro;
- il progetto per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale — Esecuzione di lavori urgenti” é
stato redatto in data 07.10.2024 dal Geom. Giuseppe Aggiato, validato in linea tecnica dal R.U.P. Dott. Vincenzo Caime in data
07.10.2024, verificato dal Geom. Tommaso Concadoro in data 07.10.2024, che prevede una spesa complessiva di €. 40.000,00 come
di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA
A - Importo Lavori € 31.500,00
di cui
A.l - a base d’asta €. 22.680,00
A.2 - oneri per la sicurezza € 945,00
A.3 — incidenza manodopera € 7.87500
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1-1V.A. suilavori 22% €  6.930,00
B. 2 - Spese per ASP — AVCP € 150,00
B. 3 - Incentivi funzioni tecniche € 630,00
B. 4 - Oneri conferimento in discarica €. 940,00
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 8.500,00 € 8.500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 40.000,00

CHE con Determina Dirigenziale n. 1733 del 09.10.2024 del Responsabile della V» Direzione Organizzativa “Servizi a
Rete ed Ambiente” ¢ stato disposto di:
1) APPROVARE in linea tecnica il progetto relativo all’intervento “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale,
esecuzione di lavori urgenti” redatto in data 07.10.2024 dal Geom. Giuseppe Aggiato, composto dalle seguenti tavole:
U Tav. I - Relazione Tecnica - Quadro Economico,
U Tav. 2 — Elenco dei prezzi;
U Tav. 3 — Analisi dei prezzi;
U Tav. 4 — Capitolato speciale di appalto;
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2) AFFIDARE i lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023, sulla base di specifica richiesta all’operatore
economico individuato nelle premesse a “trattativa diretta” sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Consip — MePa in
osservanza all’art. 25 del D.lgs n. 36/2023.

3) DI IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011,
per le motivazioni e le finalita di cui alle premesse, l'importo di € 40.000,00 alla missione 9 — programma 04 — titolo 1 — macro-
aggregato 103 (capitolo 8150.1 “manutenzione ordinaria rete idrica e pozzi comunali”) del bilancio 2024/2026 in corrispondenza
degli stanziamenti previsti per [’anno 2024.

4) DI DISPORRE [’esecuzione in via d urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8 del DIgs n. 36/2023;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-
soglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo
['uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di
recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

6) DI DARE ATTO che ['affidatario e soggetto d’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.
136/2010 ed é pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il
mancato adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge e causa di risoluzione immediata del
contratto.

7)  DIATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte
dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi
dell’art. 192 del d.Igs n. 267/2000.

8) DIDEMANDARE al RUP, Dott. Vincenzo Caime, anche per mezzo degli Uffici competenti:

U tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ivi compresa la direzione dei lavori fino al collaudo dell opera;

U gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione
dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del DIgs n. 36/2023.

9) DI ATTESTARE la non sussistenza di relazioni di parentela, affinita o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di
conflitto di interesse.

10) DI ATTESTARE la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone ’art. 147 bis del D.lgs
n. 267/2000 e dellart. 3 del D.L. 174/2012.

CHE con Determinazione a contrarre n. 1826 del 23/10/2024, del Responsabile della V* Direzione Organizzativa, si ¢
provveduto a:
1) AGGIUDICARE i “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale, esecuzione di lavori urgenti” alla ditta “VISA
Service di Salluzzo Vincenzo” corrente in Castelvetrano (TP), Via M. Cipolla n. 10 P.Iva 02471310819, C.F.: SLLVCN92S10C286D, per
I’importo contrattuale di €. 27.531,00 (di cui €. 18.711,00 per lavori, €. 945,00 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 7.875,00 per
incidenza sulla manodopera, non soggetti a ribasso), oltre iva come per legge.
2) AUTORIZZARE [@’avvio dei lavori nelle more della stipula del contratto d’appalto e nelle more del completamento dell’esito delle
verifiche di cui in premessa.
3) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Igs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai
sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo ['uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito
certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

CHE:
- in data 29/10/2024 ¢ stato redatto il verbale di consegna dei lavori,
- il tempo utile assegnato per 1’ultimazione dei lavori, che decorre dalla consegna dei lavori, a norma dell’art. 13
del Capitolato Speciale d’Appalto, ¢ di giorni 90, naturali e continuativi, per cui la scadenza ultima degli stessi dovra
avvenire entro il giorno 26/01/2024;
- ad oggi, a seguito di rilascio di n. 2 S.A.L. alla ditta appaltatrice per i lavori eseguiti, I’appalto di cui sopra a
giunto quasi al termine;
- allo stato attuale continuano a pervenire a questa V" Direzione segnalazioni di ulteriori perdite idriche, oltre alle
richieste di nuovi allacci gia depositate presso ’ufficio acquedotto;
- onde evitare interruzione dei lavori, che possono causare problemi di carattere igienico sanitario oltre ad arrecare
danni certi e gravi all’ente, si ¢ ritenuto opportuno e necessario redigere la predetta perizia di variante in corso d’opera,
che non altera la natura generale del contratto con degli scostamenti lievi sia nella quantita che nella tipologia di alcune
lavorazioni;
- Per le predette motivazioni la direzione dei lavori, ha redatto la presente perizia di variante in corso d’opera
riconoscendo la fattispecie di cui all’art. 120, comma 7 del D.Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, cosi come
sostituito dall’art. 42 del D. Lgs. Del 31 dicembre 2024, n. 209;
- con nota del 16/01/2025 prot. n. 2665 la direzione dei lavori ha chiesto al Responsabile Unico del Procedimento,
dopo la verifica di ammissibilita, I’approvazione della predetta perizia;
- in data 17/01/2025, il R.U.P. dott. Vincenzo Caime, dopo avere visionato gli elaborati tecnico amministrativi
facente parte integrale della perizia di variante e di assestamento, APPROVA la presente perizia di variante con tutti gli
elaborati allegati, ai sensi dell’art. 120, comma 7 del D.Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, cosi come
sostituito dall’art. 42 del D. Lgs. Del 31 dicembre 2024, n. 209.
- Giova evidenziare che il ricorso a tale perizia non scaturisce da errori di progettazione o da negligenza di elaborati, ma per
la sopravvenuta necessita  di lavori non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, nel contempo,
comporti per la stazione appaltante notevoli disagi, senza che cid modifichi la natura tecnica dell’opera né alterano la
destinazione originaria della stessa.-
- La spesa complessiva della suddetta perizia al netto del ribasso d’asta del 17,50% equivale a complessive € 30.805,42 di
cui €. 21.985,42 per lavori € 945,00 per oneri di sicurezza ed €. 7.875,00 per incidenza sulla manodopera non soggetti a
ribasso d’asta, oltre IVA, per un importo suppletivo netto di € 3.274,42 dei lavori rispetto all’importo dell’appalto
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originario, tale incremento rientra nei limiti previsti dall’art. 120 comma 2 del D.L. 36/2023, con prelievo da economie di
ribasso, come meglio riportato nel seguente quadro economico:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE

A - TOTALE LAVORI Progetto Post-Gara Perizia
Lavori ribassati
del 17,50%

Importo dei Lavori €. 31.500,00 €. 27.531,00 €. 34.450,00
A.1 - abase d’asta €. 22.680,00 €. 18.711,00 €. 33.505,49
A.2 - oneri per la sicurezza €. 945,00 €. 945,00 €. 945,00
A.3 — incidenza manodopera €. 7.875,00 €. 7.875,00 €. 7.875,00
SOMMANO I LAVORI €. 31.500,00 €. 27.531,00 €. 34.450,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 - .V.A. sui lavori 22% €. 6.930,00 €. 6.056,82 €.7.579,11
B. 2 - Incentivi funzioni tecniche €. 630,00 €. 630,00 €. 630,00
B. 3 - Oneri conferimento in discarica €. 940,00 €. 940,00 €. 940,00
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE €. 8.500,00 €. 7.626,82 €. 8.347,19

C - ECONOMIE

C. 1 — Economie per ribassi d’asta €. 3.969,00 €. 694,58
C. 2 — Economie IVA su ribassi d’asta €. 873,18 €. 152,81
TOTALE ECONOMIE €. 4.842,18 €. 847,39

TOTALE INTERVENTO €. 40.000,00 €. 40.000,00 €. 40.000,00

VISTO I’importo complessivo dell’opera pari ad €. 40.000,00 che risulta invariato rispetto a quello originario, con modifiche
non sostanziali ed a parita di spesa, la presente perizia di variante e suppletiva rientra nei presupposti di cui all’art. 120 comm
a7 del D.Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, cosi come sostituito dall’art. 42 del D. Lgs. Del 31 dicembre 2024, n.
209;

VISTA la determina del Sindaco n. 3 del 10/01/2025 di nomina dal 13/01/2025 al 31/12/2025 degli incarichi di posizione
organizzativa e responsabili delle Direzioni Organizzative;

DARE ATTO
la presente determinazione ¢ stata redatta seguendo la scheda di cui all’allegato “A” del Piano Auditing 2022/2024 approvato
con delibera di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformita al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/09/2024;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;

RICONOSCIUTA I’opportunita del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;
ACCERTATA laregolarita e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Igs n.
267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO della Perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica —
esecuzione di lavori urgenti”, CIG: B3F038BD41;
2. DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;
3. ATTESTA la regolarita tecnica e la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L.
174/2012 e I’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse.

Il Responsabile dell’istruttoria
fto Geom. Giuseppe Aggiato

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarita e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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cartaceo e la firma autografa.
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