



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IV DIREZIONE

P.N.R.R. - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 231 DEL 07-02-2024

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020- AGENDA URBANA- ASSE PRIORITARIO 4 "STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" - AZIONE 4.6.4. - PROGETTI DI CICLOVIA DELLA SICILIA OCCIDENTALE: COLLEGAMENTO CENTRO URBANO CON LA ZONA TRINITÀ DI DELIA. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELATIVAMENTE A LISTE OPERAI E NOLI, GIUSTA FATTURA N.21_23 DEL 30/12/2023 ALL'IMPRESA D'ALBERTI GIUSEPPE - CUP: C39J20000200006 – COD. CARONTE: SI_1_28691 - C.I.G.: 9557746582.

Ai sensi dell'art.6 della L.241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

Premesso che:

- Nell'ambito del Programma Operativo FERS SICILIA 2014/2020- AGENDA URBANA- Asse Prioritario 4 "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile" Azione 4.6.4. per i "Progetti di Ciclovia della Sicilia Occidentale", è stato finanziato, con D.D.G. n. 3317 del 18.10.2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'intervento: "**Collegamento Centro urbano con la zona Trinità di Delia**", CUP: C39J20000200006 - Codice Caronte: SI_1_28691;
- che con disciplinare, trasmesso al Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana in data 05.10.2022 e sottoscritto digitalmente, si regolano i rapporti tra l'Autorità Regionale predetta ed il Comune di Castelvetro;
- che per detti lavori è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 122 del 04.05.2023 (Direzione Organizzativa IV) a favore della Impresa D'ALBERTI GIUSEPPE con sede in Via Felice Casaroti, 14 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - C.F.: DLBGPP56H19F061I e Partita IVA: 01825680810;
- che con contratto d'appalto rep. N. 8555 del 12.07.2023, registrato a Castelvetro il 14.07.2023 per un valore di € 638.100,18, di cui € 617.242,69 per lavori ed € 20.857,49 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% - C.I.G. 9557746582, si sono regolamentati i rapporti tra l'Impresa D'Alberti Giuseppe e l'Ente, in relazioni ai lavori per la realizzazione dell'opera qui in premessa;
- con D.D.G. 2181 del 04.09.2023, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, è stata disposta l'anticipazione di € 178.125,58 in favore dell'Ente, e rideterminazione del quadro economico post gara, al fine di procedere con la realizzazione dell'intervento;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/07/2023 e che hanno avuto termine in data 05/12/2023, giusto certificato di fine lavori del 20/12/2023;

VISTA la tavola 7 "Lavori in Economia- Quadro Comparativo tra Perizia e Progetto Originario" della perizia di

variante, approvata dal RUP in data 20/12/2023;

VISTA la Lista Settimanale, composta da n.7 liste dei mezzi e mano d'opera in economia utilizzati dall'impresa, ed allegata al libretto delle misure n.3, nella quale sono contenute il Riepilogo totale delle spese per l'importo netto di €.106.957,51 più IVA al 10% per €.10.695,75 per il totale di €.117.653,26;

VISTA la richiesta prot.239618 del 23/01/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dalla quale risulta che, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, risulta in regola e quindi non inadempiente;

ACQUISITO il DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) prot. INAIL 38582787 del 17.11.2023 con validità fino al 16.03.2024 dal quale si evince che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali;

ACQUISITA la dichiarazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a firma di D'ALBERTI GIUSEPPE, Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa;

RILEVATA l'insussistenza di posizioni tributarie nei confronti di questo Ente;

VISTI:

l'art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del 16/12/2008, pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 09/08/2013;

la determinazione Sindacale n. 46 del 29.12.2023 che proroga gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro;

DETERMINA

1.LIQUIDARE E PAGARE alla ditta **D'ALBERTI GIUSEPPE** con sede in Via Felice Casaroti, 14 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - C.F.: DLBGPP56H19F061I e Partita IVA: 01825680810 aggiudicataria dei lavori di “Progetto di Ciclovía della Sicilia Occidentale – Realizzazione dell'Itinerario Costiero – **“Collegamento Castelvetro Centro Urbano con Zona Trinità di Delia”**”, la fattura n. FATTPA 21_23 del 30.12.2023, emessa dalla impresa D'Alberti Giuseppe per complessivi € 117.653,26 di cui € 106.957,51 quale imponibile, oltre Iva al 10% pari ad €.10.695,75 riferita a “Lavori in economia relativamente alle liste operai e noli”.

2. AUTORIZZARE la VII Direzione Organizzativa ad emettere conforme mandato di pagamento di € 106.957,51 in favore dell'Impresa D'ALBERTI GIUSEPPE, secondo le modalità presenti in fattura e indicate nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari a firma del legale rappresentante.

3. AUTORIZZARE la VII Direzione ad emettere mandato di pagamento di €. 10.695,75, quale IVA al 10% sull'imponibile, da versare direttamente in favore dell'Erario.

4. DARE ATTO che l'opera è finanziata con i fondi di cui al Programma PO FESR 2014/2020 Agenda Urbana – Asse prioritario 4 – Azione 4.6.4 che prevede finanziamenti per i comuni della costituita Autorità Urbana, rivolti alla strategia di “Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all'utilizzodel mezzo a basso impatto ambientale”, ed è finalizzata alla realizzazione di percorsi con Ciclovía della SiciliaOccidentale,realizzazione dell'Itinerario costiero, giusto D.D.G. n. 3317 del 18/10/2022;

5. DARE ATTO che le superiori somme, ai sensi degli artt. 163 e 183 del D.lgs. 267/2000, sono presenti nel Quadro economico della Perizia di variante, approvata dal RUP il 20.12.2023 e gravano sull'impegno assunto con determina 192 del 25.11.2023 (IV Dir. Org.) al capitolo 22490.27 del bilancio di previsione 2022/2024, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2023.

6. ACCERTATA la regolarità tecnica e quella amministrativa contabile, di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e che la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sullasituazioneeconomico/finanziaria dell'Ente;

7. ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, c.8 del D.lgs 267/00 che il presenteprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzia pubblica;

8. DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune enella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti di quantostabilito dall'art. 23, comma 1 – lett. B), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

9. NOTIFICARE la presente determina agli organi istituzionali, alla Direzione Lavori, all'Impresa ed alla “CAT ASERVIZI S.R.L.” per le azioni di monitoraggio.

Il Responsabile Della IV D.O.
Arch. Vincenzo Barresi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 07-02-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO BARRESI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.